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RESUMEN 
 
El objetivo general de la presente investigación es identificar el Grado de 
Madurez en Gestión de Proyectos para una empresa del sector Hidroeléctrico 
en el Perú y como consecuencia de dicho diagnóstico mejorar los procesos que 
se requieren  cumplir con los Indicadores de Desempeño de Ejecución de 
Proyectos asociados al Planeamiento Estratégico de la Empresa. 
La investigación se inicia con el estudio de las distintas metodologías de 
Evaluación de Madurez en la Gestión de Proyectos. Esto con la finalidad de 
poder determinar la más idónea con la investigación y que además se adapte a 
los procedimientos internos de la Organización. 
La investigación utiliza como modelo la metodología  OPM3(Organizational 
Project Management Maturity Model) desarrollada por el PMI(Project 
Management Institute), la cual a través de un conjunto de procedimientos 
asociados al Conocimiento de las mejores prácticas en Gestión de Proyectos, 
la Medición(Evaluación) de fortalezas y debilidades de cada Área de 
Conocimiento de Proyectos a través técnicas cualitativas(entrevistas a 
profundidad) y cuantitativas (cuestionario), permitirá  generar un planteamiento 
de Mejoras en la gestión de proyectos para la Organización Hidroeléctrica. 
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INTRODUCCION 
 
 
La presente tesis permitirá identificar el Grado de Madurez de Gestión de 
Proyectos y como consecuencia de dicho diagnóstico las propuestas de mejora 
de procesos asociados al cumplimiento de los indicadores asociados a los 
proyectos para una empresa del sector Hidroeléctrico. 
En el primer capítulo denominado Planteamiento del Problema, presenta la 
descripción de la realidad del problema, definición del problema, formulación 
del problema, los objetivos específicos y generales, la justificación de la 
investigación y la importancia.  
En el segundo capítulo se describe el Marco Teórico, donde se realizó una 
revisión de literatura especializada y se detalla los modelos de identificación de 
grado de madurez de proyectos en las organizaciones y los resultados 
obtenidos  de las investigaciones realizadas.  
En el tercer  capítulo se desarrolla la formulación de hipótesis general y 
específica, asimismo  se define la variable Independiente.  
En el cuarto capítulo se describe la metodología de la investigación, se definió 
la población y las técnicas de recolección, procesamiento y análisis de datos. 
En el quinto capítulo se presentan los Resultados de los objetivos de las 
hipótesis.  
En el sexto capítulo de Conclusiones y Recomendaciones se presentan las 
mismas para estudios posteriores. 
 
 
 
 
-1- 
 
CAPITULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la realidad del problema 
En la actualidad la Gestión de Proyectos es una actividad crítica en las 
organizaciones, esto debido a  que forma parte de la base para el desarrollo de 
los objetivos estratégicos los cuales permiten alcanzar la misión de las 
Organización. 
Además la Gestión de Proyectos demanda la participación de las distintas 
gerencias de la Organización y con ello la necesidad del involucramiento de las 
personas de las distintas áreas con el objetivo de minimizar la incertidumbre 
durante las distintas etapas del proyecto y con ello poder generar valor para la 
Empresa. 
En los últimos años las organizaciones se han involucrado con el proceso de 
Gestión de Proyectos, esto debido a que las estadísticas indican que sólo un 
29% de proyectos ha sido gestionado de manera exitosa. 
 
Figura 1: Resultado de la gestión de proyectos 2015 
 
Fuente: Adaptado CHAOS Report 2015. 
 
 
 
 
 
Para la metodología PMI  el  éxito de un proyecto tiene como base el 
cumplimiento de  las restricciones de: 
29%
52%
19%
GESTIÓN DE PROYECTOS PERIODO 2015
Exitoso Discutible Fallido
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Fuente: Adaptado PMBOK 5ta edición. 
 
Para asegurar la ejecución de los proyectos considerando las restricciones que 
sugiere el PMPBOK, el área de Planeamiento desarrolló y publicó el 
procedimiento de Gestión de Proyectos considerando como base de la 
metodología desarrollada por el PMI para la gestión de proyectos. Sin embargo 
los resultados asociados a la ejecución de proyectos no fueron satisfactorios 
para la Gerencia. 
Por ello, surge la necesidad  identificar cuáles son las debilidades del sistema 
actual para la Gestión de Proyectos  considerando la importancia que tiene la 
ejecución de los proyectos en los objetivos de la empresa. 
 
1.2 Definición del problema 
El área de Operaciones dispone de  un cuadro de mando anual donde se 
detallan los objetivos asociados a la ejecución y los resultados del presupuesto 
operativo (OpEx) y las inversiones (CapEx). 
El cumplimiento de los KPI’s asociados a proyectos en el cuadro de mando 
depende directamente de las áreas de Planeamiento, HSS, Generación, 
Mantenimiento de Centrales, Mantenimiento de Líneas  de Transmisión, 
Mantenimiento de Infraestructura Civil y Operación del Sistema.  
Al finalizar el año 2016 se observó que el resultado asociado a la ejecución de 
proyectos no cumplía con las variables de Tiempo, Costo y Calidad 
especificados en cuadro de mando anual. 
 
RECURSOS CALIDAD 
RIESGO 
ALCANCE 
COSTO TIEMPO 
Figura 2: Restricciones para el éxito de proyectos 
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Figura 3: Resultado de ejecución de proyectos periodo 2016 
KPI Type Name of Project 
Budget 
(MUSD) 
Status Deviation Comments 
Projects 
on Time, 
Cost and 
Scope 
Peru - Installation of abrasion  
protection for Checras Dam 
1.1     Scope 2017, finished in November 
Peru - Purchase of critical spare 
parts for speed and tension 
regulator of Malpaso HPP 
0.75   Time/Cost 
Delay associated to the manufacturing and 
delivering of equipment by the contractor 
Peru - Purchase of new runner of 
Gallito Ciego HPP 
2.5       
Peru - Fence implementation in 
differents channels (Pachachaca, 
Oroya and Arcata) 
0.4       
Peru - Risk mitigation of collapse 
from penstock of Oroya HPP 
1.9       
Peru - Overhaul SEPAEX 2.7   Time 
Delay(Time) due to bad condition of the structures 
where the temporal gantry will be installed. This is 
done in order to do the connection bypass for the 
installation of the new equipment. 
Peru - Refurbishment and overhaul 
of Yaupi HPP - Phase 2 
2.4   Scope 
Delay associated to the test of adherence, in 
coordination with consultant, to find the  special 
paint for the application on penstock in order to 
guaranty the life time for the application, Part of 
the investment has been rescheduled for the year 
2017 in coordination with C&R(IH) 
Peru - Redesign dam Picunche 1.35   Time 
Delay associated to the review by International 
Hydro of engineering for the Project. 
Part of the investment has been rescheduled for the 
year 2018 in coordination with C&R(IH) 
 
Total Budget of Projects 13.1 
   
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Por ello se requiere identificar cuáles son las deficiencias que se tienen durante 
todo el proceso de Gestión de Proyectos y poder obtener recomendaciones 
que permitan mejorar el desempeño asociado a la Gestión de Proyectos de tal 
manera que los resultados de la ejecución de proyectos conversen  con el Plan 
a Largo Plazo de Inversiones (Long Term Plan).  
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Figura 4 Plan de Inversiones a Largo Plazo 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
1.2.1 Problema General 
¿Cuál es el nivel de madurez de Gestión de Proyectos de la empresa 
hidroeléctrica?  
1.2.2 Problemas Específicos 
 ¿Qué modelo de madurez de gestión de proyectos permitirá  identificar la 
situación actual de la  Gestión de Proyectos para la empresa 
hidroeléctrica? 
 
 ¿Cómo mejorar la gestión de proyectos para poder cumplir con el KPI de 
ejecución de proyectos? 
 
  ¿Cómo asegurar el cumplimiento del KPI de ejecución de proyectos en 
Tiempo, Costo y Alcance? 
1.3 Justificación e importancia de la investigación 
Es conveniente analizar este problema porque permitirá identificar las 
deficiencias en la Gestión de Proyectos y con ello minimizar los riesgos 
asociados al incumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa, 
promover las buenas relaciones entre las áreas de Operación y Administración, 
estandarizar los procedimientos y documentos necesarios para la Gestión de 
Proyectos en los próximos periodos de la organización.. 
1.3.1 Justificación Teórica 
El estudio propuesto busca, mediante la aplicación de la teoría y los conceptos 
de Grado de Madurez de Gestión de Proyectos bajo el estándar del PMI, 
 -
 2.00
 4.00
 6.00
 8.00
 10.00
 12.00
 14.00
 16.00
 18.00
 20.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
MUSD
GENERATION BUSSINESS TRANSMISSION BUSSINESS GLOBAL
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encontrar explicaciones a la problemática actual de la organización (Retraso en 
la ejecución de proyectos, falta de conocimiento del procedimiento interno de 
Gestión de Proyectos, problemas de comunicación durante el ciclo de vida del 
proyecto, etc.) que afectan a la Organización. Ello le permitirá al investigador 
contrastar diferentes conceptos de la Gestión de Proyectos en una realidad 
concreta. 
1.3.2 Justificación Práctica 
Acorde con los objetivos planteados para el estudio, su resultado permite 
encontrar soluciones reales a los problemas de incumplimiento en alcance, 
tiempo y costo de la ejecución de proyectos, los cuales indicen en los 
resultados de la organización. 
Con dichos resultados se tendrá también la posibilidad de proponer un plan de 
acción que asegure la ejecución oportuna de proyectos en los siguientes 
periodos. 
1.3.3 Justificación metodológica 
Para cumplir los objetivos de estudio, se plantea el empleo de técnicas de 
investigación como el cuestionario a las personas involucradas en la 
organización  y el posterior procesamiento en software. Con ello se conocerá el 
Grado de Madurez de Gestión de Proyectos y oportunidades de mejora en la 
organización.  
Así, los resultados de la investigación se apoyan en técnicas de investigación 
válidas en el medio. 
 
1.4 Objetivos de la investigación 
1.4.1 Objetivo General 
Evaluar  el nivel de madurez en la Gestión de Proyectos  en la empresa 
Hidroeléctrica. 
1.4.2 Objetivos Específicos 
a. Identificar el modelo de madurez que permita generar un diagnóstico de la 
situación actual en cuanto a Gestión de Proyectos en una empresa 
hidroeléctrica. 
b. Realizar la evaluación de madurez de gestión de proyectos de la 
organización y con ello determinar el nivel de cumplimiento de las mejores 
prácticas para los procesos de Estandarización, Medición, Control y 
Mejoramiento en la Gestión de Proyectos. 
c. Definir acciones de mejora para asegurar el cumplimiento del KPI de 
ejecución de proyectos en Tiempo, Costo y Alcance 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Antecedentes de la investigación 
La gestión de proyectos ha evolucionado a través del tiempo, surgiendo 
diversos modelos de Gestión de proyectos plasmados en libros y estudios de 
investigación sobre el  tema. Actualmente diversas organizaciones utilizan los 
modelos planteados por el PMI y PRINCE2. 
Sin embargo, no todas las organizaciones llegan a alcanzar los estándares 
requeridos por los modelos desarrollados para la Gestión de Proyectos. Debido 
a esta problemática y considerando la fuerte necesidad de obtener ventajas 
competitivas, muchas empresas buscan la identificación del grado de madurez 
de Gestión de proyectos bajo un estándar actualmente reconocido. 
Para citar algunas investigaciones que han aplicado metodologías para la 
identificación del Grado de Madurez de Gestión de Proyectos, encontramos: 
“Actualmente existen organizaciones con un alto nivel de madurez de gestión 
de proyectos de tal forma que ya es parte de su forma de vida. En dichas 
organizaciones la gestión de proyectos está alineada e integrada con las metas 
y objetivos del negocio de la empresa. Por ende, la alta dirección asume más 
responsabilidad por impulsar las estrategias de gestión de proyectos de la 
empresa. Se concluye que el Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos 
permite identificar qué pasos deben ser tomados, qué acciones deben 
realizarse y en qué secuencia lograr resultados significativos y mensurables 
como parte estratégica del plan de negocios anual”. (Kezner,H., 2001) 
“Muchas organizaciones en todo el mundo están adoptando la evaluación de 
Madurez de Proyectos como herramienta para la mejora de la gestión de 
procesos como una manera para aumentar su productividad y lograr resultados 
más eficaces con un tiempo de menor respuesta como una forma de responder 
a las ofertas de la competencia. Entre las empresas proveedores de servicios, 
se identificó debido a sus normas de contratación complejos, el sector 
financiero que se destaca en el mercado, además es el mayor crecimiento en 
los últimos años en el mercado Peruano. Con el fin de medir el impacto de la 
ejecución de gestión de procesos en las organizaciones e identificar su nivel de 
madurez, así como el impacto y sus beneficios, se busca delimitar con once de 
las mayores entidades financieras del mercado peruano. El trabajo se justificó 
por que posee valor teórico, uso metodológico y utilidad práctica, por su 
conveniencia y los beneficios que genera a las empresas, además se sustentó 
en las teorías administrativas y de sistemas, logrando consolidar y comprender 
si estas prácticas son coherentes con lo que es propuesto por varios autores.  
Finalmente se concluye que los resultados fueron positivos evaluados en las 
organizaciones, a fin de demostrar la eficacia de las acciones, pero con 
limitaciones en cuanto al nivel de madurez encontrados.” (Calderón,E., 2013) 
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“Mediante un diagnóstico general de la situación actual de la empresa en base 
a la metodología OPM3, evaluando la madurez de proyectos a partir de un 
análisis de las entradas, actividades y salidas de cada uno de los procesos 
manejados. Se determina que la empresa presenta en general un Nivel de 
madurez alto, distribuido en cada uno de sus procesos de la siguiente manera, 
estandarización 60,74%, medición 72,96%, control 74,81% y mejora continua 
67,41%, lo cual demuestra que en general la empresa maneja un buen 
procedimiento en cuanto al manejo de proyectos, siendo el proceso de 
estandarización el más susceptible a mejoramiento el cual al incrementar su 
nivel permitiría que el manejo de cada uno de los proyectos de la organización 
de manejen de manera uniforme con los cambios propios de sus alcances. 
Finalmente se realizan algunas  recomendaciones tales como la creación de 
una PMO en la cual por medio de programas de capacitación a los diferentes 
directores de proyectos, generando estrategias que permitan mayor 
aprehensión en todos los niveles de la organización y evaluando 
constantemente el nivel de madurez de la empresa de manera que se 
identifiquen las posibles mejoras en cuento al manejo de proyectos” (Lázaro,D., 
Laverde,J., & Guacheta,K., 2013) 
“La identificación del Grado de Madurez de Gestión de Proyectos, permitió 
conocer que existía una desarticulación entre  la planificación y el control de los 
proyectos. Lo primero se ejecuta de una manera muy limitada, resumiéndolo 
solo a un cronograma y presupuesto, y sin prevenir lo que luego será el control. 
Por otro lado, el control carece del uso de técnicas analíticas basadas en 
indicadores y los pocos que hacen uso de ellas, lo hacen bajo criterios no 
adecuados. Además recomienda la necesidad de gestionar los proyectos con 
una visión holística a lo largo de todas sus fases, donde el aspecto técnico y de 
la gestión, se integren de manera sinérgica”. (Gordillo,V., 2014) 
 “El modelo de madurez de gestión de proyectos organizacionales (OPM3), una 
norma desarrollada por el Project Management Institute (PMI), se ha convertido 
en un modelo eficaz para ayudar a una organización a implementar estrategias 
y alcanzar sus objetivos de manera consistente, confiable y previsible. Esta 
investigación estudia la aplicación de la OPM3 para evaluar las capacidades 
organizativas de gestión de proyectos del Ministerio de Construcción y Vivienda 
(MOCAH) dentro del Gobierno Regional de Kurdistán (KRG).La investigación 
proporciona una revisión de una oficina de gestión de proyectos (PMO), gestión 
de proyectos organizativos (OPM), madurez de gestión de proyectos (PMM), 
tipos de modelos de madurez, aplicaciones, sus resultados y la aplicación del 
modelo OMP3 para la Estudio de caso de investigación (MOCAH). Además, la 
investigación proporciona conceptos OPM3; Elementos, dominios, procesos, 
componentes, construcción y una aplicación de la herramienta de evaluación 
OPM3. La evaluación OPM3 fue realizada por un experto de la industria en 
colaboración con los interesados del MOCAH. Se plantearon diferentes 
preguntas y varios cuestionarios a las partes interesadas, y los resultados se 
utilizaron para evaluar el nivel de madurez de MOCAH. El resultado de la 
evaluación mostró que la Gestión de Proyectos se encuentra  en un 25% (de la 
primera de cuatro etapas de la madurez de la gestión del proyecto, 
comenzando con la estandarización) y que los Habilitadores Organizativos 
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(OE) Y el ambiente fueron anotados en 38%; Y la puntuación total fue de 32%. 
De acuerdo con los resultados, se determinó que el nivel de madurez de 
MOCAH era bajo, pero MOCAH es capaz de aprovechar la oportunidad para 
transformar sus capacidades de ejecución de proyectos. Se presentan 
recomendaciones significativas en relación con las mejoras de procesos 
(centrándose en la estandarización como requisito previo para la medición, el 
control y la mejora continua), así como estrategias para alcanzar niveles de 
madurez más altos (primero en la estandarización de la gestión de proyectos, 
particularmente en la mejora continua).” (Mustafa,A., 2015) 
“El grado de madurez de gestión de proyectos de las empresas más 
representativas del Perú se encuentra compuesto de la siguiente manera: 63% 
Nivel I, 27% Nivel II, 6% Nivel III, 2% Nivel IV, 2% Nivel V. En adición a ello se 
observa que las empresas tienen distintos criterios de importancia para medir el 
éxito de los proyectos como se puede ver en la Figura 5. Asimismo, se logra 
identificar las áreas de conocimiento que tienen mayor madurez, siendo las 
áreas con mayor oportunidad de mejora: Gestión de Riesgos, Gestión de 
comunicaciones, Gestión de los interesados. El análisis genera diversas 
recomendaciones para poder mejorar la madurez de gestión de proyectos, 
siendo las más relevantes el uso del PMBOK como metodología para la gestión 
de proyectos y la implementación de una PMO” (Lossio,F., Martinez,A., & 
Morris,E., 2016) 
 
Figura 5: Madurez en la gestión de proyectos de empresas peruanas en el 
2015 
 
Fuente: Adaptado La gestión de proyectos en el Perú: análisis de madurez 2015 -2016 
 
Figura 6: Medición del éxito de un proyecto 
 
Fuente: Adaptado La gestión de proyectos en el Perú: análisis de madurez 2015 -2016 
63%
27%
6%
2%2%
Nivel 1 - Esporádico
Nivel 2 - Limitado
Nivel 3 -Implementado
Nivel 4 - Controlado
Nivel 5 - Optimizado
68%
48% 48% 47%
31% 30%
Satisfacción Tiempo Calidad Presupuesto Beneficios ROI
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Figura 7: Orden de Madurez de las áreas de conocimiento 
 
Fuente: Adaptado La gestión de proyectos en el Perú: análisis de madurez 2015 -2016 
 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Proyecto 
“Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 
producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos 
implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos.” (Project 
Management Institute, Inc., 2013)(Lázaro,D., Laverde,J., & Guacheta,K., 2013), 
definen algunas características principales de un proyecto: 
 Tiene un propósito definido: debe ser realizado dentro de ciertas 
especificaciones de alcance, tiempo, costo, recursos, calidad y seguridad. 
 Uso de recursos múltiples: dinero, equipos, personal, etc. 
 Tiene una organización (formal o informal) de plazo determinado, vale decir 
temporal. 
 Único: tiene una identidad propia. 
 Multidisciplinarios: trabaja en ellos personal de distintas disciplinas. 
 Normas y regulaciones: cada proyecto se rige por estándares, normas 
técnicas, calidad y reglamentaciones de las zonas influenciadas por el 
proyecto. 
 Influencias culturales: en cada proyecto se deben tomar en cuenta las 
costumbres típicas e idiosincrasia del lugar donde se realiza. 
 
2.2.1.1 Ciclo de vida de un proyecto 
 “El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las que atraviesa un 
proyecto desde su inicio hasta su cierre. Las fases son generalmente 
secuenciales y sus nombres y números se determinan en función de las 
necesidades de gestión y control de la organización u organizaciones que 
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participan en el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de 
aplicación” (Project Management Institute, Inc., 2013) 
Sin embargo, la forma de agrupar las actividades, los objetivos de cada fase y 
los tipos de productos intermedios que se generan pueden ser muy diferentes 
dependiendo del tipo de producto o proceso a generar y de las tecnologías 
empleadas. 
Un ciclo de vida para un proyecto se compone de fases sucesivas compuestas 
por tareas panificables, en la Figura 8 se representa el ciclo de vida. 
 
Figura 8: Ciclo de vida de proyecto 
 
Fuente: Adaptado PMBOK, Quinta Edición 
 
2.2.1.2 Dirección de proyectos 
La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos del mismo. Esta aplicación de conocimientos requiere de la gestión 
eficaz de los procesos de dirección de proyectos. (Project Management 
Institute, Inc., 2013) 
Los objetivos principales de la dirección de proyectos son: 
 Integrar las funciones de negocios, operaciones e ingeniería para que los 
recursos apropiados estén disponibles cuando se necesiten. 
 Producir bajos costos, alta calidad y facilidades oportunas. 
 Permitir tomar decisiones de negocio con alta asertividad. 
 Incrementar la rentabilidad del negocio. 
 Provee herramientas para manejo de lecciones aprendidas, de manera que 
todos se beneficien de las experiencias. 
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2.2.1.3 Procesos en la dirección de proyectos 
Para hacer la dirección de proyectos efectiva se debe realizar una serie de 
procesos considerados como básicos para delimitar las actividades, el tiempo y 
el costo del proyecto. 
“Un proceso es un conjunto de acciones y actividades, relacionadas entre sí, 
que se realizan para crear un producto, resultado o servicio predefinido. Cada 
proceso se caracteriza por sus entradas, por las herramientas y técnicas que 
se pueden aplicar y por las salidas que se obtienen” (Project Management 
Institute, Inc., 2013) 
La Figura 9  muestra el desarrollo de los procesos a lo largo del proyecto. 
 
 
Figura 9: Grupos de Procesos de Proyectos 
 
Fuente: Adaptado PMBOK, Quinta Edición 
 
2.2.1.4 Áreas del conocimiento 
La dirección de proyectos, reconoce que a lo largo de los procesos de 
iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control y finalmente el cierre del 
proyecto, se desarrollan áreas de conocimientos. Dichas áreas de 
conocimiento son las siguientes (Project Management Institute, Inc., 2013): 
 Gestión de la Integración del Proyecto. 
 Gestión del Alcance del Proyecto. 
 Gestión del Tiempo del Proyecto. 
 Gestión de los Costos del Proyecto. 
 Gestión de la Calidad del Proyecto. 
 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto. 
 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. 
 Gestión de los Interesados del Proyecto. 
 Gestión de los Riesgos del Proyecto. 
 Gestión de las Adquisiciones. 
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Figura 10: Áreas de Conocimiento de Proyectos 
 
Fuente: Adaptado PMBOK, Quinta Edición 
 
 
2.2.2 Modelos de madurez en dirección de proyectos 
Se refiere al estado en el cual las organizaciones tienen la mejor condición para 
llevar a cabo sus objetivos. Por ejemplo, en el caso de los proyectos, puede 
comprenderse la madurez como un estado en el cual la organización está 
perfectamente condicionada para gestionar exitosamente con sus proyectos. 
Queda entendido que  no existe ninguna organización totalmente madura; ya 
que ninguna podría alcanzar un estado de máximo desarrollo. Por lo tanto, 
tiene mucho sentido discutir acerca de un cierto grado de madurez y elaborar 
una metodología que permite medir o caracterizar la madurez de las 
organizaciones y señalar lineamientos  para mantener un proceso continuo de 
mejoramiento. (Andersen,E. & Jessen,S., 2003)  
Asimismo, el término madurez implica que las capacidades deben crecer en el 
tiempo en orden a producir éxitos repetibles. En todo caso los modelos de 
madurez en el ámbito de las organizaciones y en particular en lo relacionado 
con los proyectos, tienen las siguientes propiedades (Klimko,G., 2001): 
 El desarrollo de una entidad se simplifica y describe como un número 
limitado de niveles de madurez (usualmente de cuatro a seis) 
 Los niveles se caracterizan por unos ciertos requerimientos, los cuales la 
entidad debe llevar a cabo en cada uno de ellos. 
 Los niveles son secuencialmente ordenados desde un nivel inicial hasta un 
nivel final (siendo este último el de la “perfección”). 
 Durante el desarrollo las entidades, van desde el nivel inicial hasta el final. 
No es posible saltarse un nivel. 
 Finalmente, un mayor grado de madurez significa procedimientos más 
efectivos en proyectos, mayor calidad en los entregables, costos más bajos, 
más motivación en el equipo de proyectos, una balanza deseable entre costo-
cronograma-calidad, y una fundamental mejora en provecho de la organización. 
Asimismo, una organización con poca madurez se caracteriza por sus 
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repetidos errores en proyectos, aplicación de procedimientos redundantes y 
una historia de proyectos ejecutados sin resultados. 
 
2.2.3 Modelo de madurez del Project Management Institute –OPM3 
En 1998 el PMI inició el programa Organization Project Management Maturity 
Model (OPM3) con el objetivo de crear un modelo de madurez de gerencia de 
proyectos que sirviera como referencia y ayudara a las organizaciones a alinear 
diversos aspectos de sus operaciones con sus estrategias de negocio. De 
acuerdo al PMI, la aplicación del OPM3 ayuda a las empresas a establecer 
políticas y procesos estándar para asegurar que sus operaciones sean 
consistentes con sus objetivos estratégicos. 
El modelo OPM3 fue intencionalmente proyectado sin un sistema de niveles de 
madurez existente en otros modelos. La progresión de aumento de madurez 
dentro del OPM3 consiste de varias dimensiones o diferentes maneras de 
observarse la de madurez de una organización. Para el PMI, múltiples 
perspectivas para evaluar la madurez permiten flexibilidad en aplicarse el 
modelo a las unidades de una organización. El modelo OPM3 tiene tres 
dimensiones a saber: el dominio de la gerencia, la práctica de los procesos de 
perfeccionamiento y los procesos de Gerencia de Proyectos. (Lázaro,D., 
Laverde,J., & Guacheta,K., 2013) 
OPM3 divide la administración de proyectos en 3 dominios: Proyectos, 
Programas y Portafolios, y considera que el éxito de los mismos radica, 
principalmente, en el enfoque integral alineado a los objetivos estratégicos de 
la organización. Es decir, no se trata solo de hacer correctamente las cosas, 
sino también de hacer las cosas correctas. Se trata de ser eficiente y eficaz 
para lograr ser efectivo. (Gordillo,V., 2014) 
La madurez organizacional en la dirección de proyectos es descrita por el 
OPM3 a través de la existencia de Mejores Prácticas (Best Practices). De 
acuerdo al PMI, una mejor práctica es definida en el modelo OPM3 como un 
modo ideal actualmente reconocido en la tarea de alcanzar una determinada 
meta u objetivo. Estas abarcan una amplia gama de categorías, entre las que 
se encuentran: 
 Estandarización e integración de métodos y procesos, 
 Desempeño y métricas enfatizando en los aspectos de costo, plazo y 
calidad, 
 Compromiso con los procedimientos de gerencia de proyectos, 
 Priorización de proyectos y alineamiento estratégico, 
 Mejoramiento continuo, 
 Establecimiento de criterios de éxito para la continuación o culminación de 
proyectos, 
 Desarrollo de competencia en Gerencia de Proyectos, 
 Ubicación adecuada de los recursos en los proyectos, respetando aquellos 
prioritarios, 
 Apoyo organizacional para proyectos, 
 Perfeccionamiento del trabajo en equipo. 
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OPM3 agrupa a las mejores prácticas de la siguiente manera: 
 
Tabla 1: Clasificación de mejores prácticas por grupos de dominio 
GRUPO DE DOMINIO CANTIDAD 
Mejores prácticas en Proyectos 208 
Mejores prácticas en Programas 167 
Mejores prácticas en Portafolio 216 
        Fuente: Adaptado OPM3 
 
 
Tabla 2: Clasificación de mejores prácticas por procesos OPM3 
ETAPAS OPM3 CANTIDAD 
Mejores prácticas en etapa de Estandarización 199 
Mejores prácticas en etapa de Medición 143 
Mejores prácticas en etapa de Control 120 
Mejores prácticas en etapa de Mejora Continua 126 
        Fuente: Adaptado OPM3 
 
  
En el modelo OPM3, además de la noción de Mejores Prácticas, también se 
mencionan los conceptos de Capacidades, Resultados e Indicadores clave de 
Desempeño. Según el PMI, una Capacidad es una competencia específica que 
debe existir en la organización para ejecutar procesos de gestión de proyectos 
y crear productos y servicios asociados. Por otra parte, se definen Resultados 
como consecuencias tangibles o intangibles de la aplicación de una Capacidad. 
Y los indicadores Llave de Desempeño, son definidos por el modelo como 
criterios a través de los cuales una organización puede determinar cualitativa o 
cuantitativamente si existe un Resultado asociado a una Capacidad y en qué 
grado lo hace. 
El modelo OPM3 es dividido en tres elementos interrelacionados, tal como se 
muestra en la Figura 11: 
 Conocimiento: Relacionado con un entendimiento básico del modelo OPM3 
y sus componentes y operación. Empleo de las practicas (Best Practices) 
 Evaluación: Evaluación de las fortaleza y debilidades relacionadas a las 
prácticas; como resultado de ello se tiene un “GAP Analysis” de aquellas 
prácticas y capacidades que necesitan mayor atención y la planificación de 
la mejora de los procesos. 
 Mejoras: Implementación del plan de mejora de procesos; el mejoramiento 
puede involucrar desarrollo organizacional, re-estructuración, cambios en la 
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administración, entrenamiento de habilidades y capacidades, entre otras 
acciones de mejora. 
 
 
Figura 11: Elementos del OPM3 
 
Fuente: Adaptado OPM3 
 
 
Como parte del desarrollo de cada proceso, la metodología establece los 
siguientes cinco pasos:  
 Preparación para la evaluación 
 Evaluación 
 Planificación e mejoras 
 Ejecución de las mejoras 
 Repetición del proceso.  
En la Figura 12  se muestra como estos pasos se desarrollan en la metodología 
OPM3. 
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Figura 12: Ciclo de Metodología OPM3 
 
Fuente: Adaptado OPM3 
Los principales beneficios que obtienen las organizaciones al utilizar la 
metodología OPM3 son los siguientes: 
 Suministra una forma de alcanzar las metas estratégicas de las 
organizaciones con el uso de principios y prácticas de la gerencia de 
proyectos. 
 El uso de OPM3 permite a una organización o compañía el poder 
determinar las mejores prácticas y capacidades que en cuanto a gerencia 
de proyectos posee y cuáles no, es decir, el grado de madurez 
organizacional en gerencia de proyectos. 
 El OPM3 provee la dirección para priorizar y planear las acciones a tomar 
para conseguir finalmente los objetivos deseados. 
 
2.2.4 Modelo de madurez de Kerzner 
Este modelo provee de una estrategia paso a paso para la planificación, 
diseño, implementación y desarrollo de la dirección de proyectos. Esta 
estrategia permite obtener resultados en tiempo, costo y calidad. Además esta 
estratégica para la gestión de proyectos considera todos los aspectos de la 
compañía, desde las relaciones de trabajo entre empleados y los directivos, las 
distintas funciones (Especialmente el papel de los patrocinadores de proyectos) 
y los aspectos de cultura y activos de la organización. (Kezner,H., 2001) 
El modelo de Kerzner establece cinco niveles de madurez para la Gestión de 
proyectos (Tabla 3 y Figura 12). 
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Tabla 3: Niveles de Madurez según Kerzner 
NIVEL DEFINICIÓN 
1.- Lenguaje Común 
La empresa reconoce la importancia y necesidad de utilizar y 
conocer las técnicas de gerencia de proyectos para llegar a una 
base común. 
2.- Proceso Común 
La organización reconoce que los procesos comunes necesitan 
ser definidos y desarrollados para que el éxito alcanzado en un 
proyecto se repita en los otros. 
3.- Metodología Única 
La organización reconoce el efecto de la sinergia en la 
combinación de todas las metodologías corporativas en una 
metodología única centrada en la administración de proyectos. 
4.- Benchmarking 
La empresa reconoce que es necesario ir perfeccionando los 
procesos para mantener una ventaja competitiva. Para eso la 
empresa define quién y qué deberá ser monitoreado para la 
realización de análisis comparativos 
5.- Mejora Continua 
La organización evalúa la información obtenida a través del 
benchmarking para decidir si esta podría o no mejorar la 
metodología única definida. 
Fuente: Adaptado OPM3 
 
 
Figura 13: Estructura de los niveles de madurez según Kernzer 
 
Fuente: Adaptado Strategic Planning for project management using a 
project management maturity model. 
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2.2.5 Modelo de madurez CMM (Capability Maturity Model) 
Publicado en 1986, el modelo CMM se encuentra orientado a la mejora de 
procesos en proyectos orientados al sector de IT. 
 
CMM se constituye de cinco niveles de madurez de procesos, cada nivel de 
madurez proporciona elementos que permitirán mejorar continuamente los 
procesos. Esto se orienta al cumplimiento de objetivos y satisfacción de 
clientes como componentes principales de la metodología. (Paulk,M., Curtis,B., 
Chrissis,M., & Weber,C., 1993) 
 
Tabla 4: Niveles de Madurez CMM 
NIVEL DEFINICIÓN 
1.- Inicio 
La estabilidad del proceso es incierta, pudiendo ser caótica. Existen 
pocos procesos definidos y el éxito depende de esfuerzos 
individuales 
2.- Repetición 
Establecidos procesos básicos de gerencia principalmente los 
relativos a costos, tiempo y funcionalidad. La disciplina del proceso 
permite que éxitos anteriores sean repetidos en nuevos proyectos 
similares 
3.- Definición 
Los procesos de gerencia y los de ingeniería de software son 
documentos, estandarizados e integrados a un proceso estándar 
para el desarrollo y mantenimiento de software. 
4.- Gerencia Se recolecta información acerca del proceso de software y de la 
calidad del producto, siendo estos datos entendidos y controlados. 
5.- Optimización Un proceso de mejora continua es posible a partir de informaciones 
empíricas de los procesos y de las tecnologías e ideas innovadoras 
Fuente: Adaptado Paulk 
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2.3 Marco Conceptual 
 
Actividad: Un elemento de trabajo desarrollado durante el curso de un 
proyecto. Una actividad normalmente tiene una duración esperada, un costo 
esperado, y unos requerimientos esperados de recursos. Las actividades 
generalmente se subdividen en tareas. 
Administración de Proyectos: es la panificación de conocimientos, 
habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto de manea 
que se cumplan o excedan las necesidades y expectativas que los partidos 
interesados tengan en el proyecto. 
Ciclo de vida del Proyecto: en una colección de fases de proyecto 
generalmente secuenciales cuyos nombres y números están determinados por 
las necesidades de control de organización u organizaciones involucradas en el 
proyecto. 
Control de calidad: es el proceso de monitorear resultados específicos del 
proyecto para determinar si estos cumplen los estándares relevantes de calidad 
e identificar maneras de eliminar causantes de desempeño no satisfactorios. Es 
la unidad organizacional a la que se le asigna la responsabilidad por el control 
de la calidad. 
Control: Acción o proceso por el cual se comparan los datos obtenidos de la 
medición con los valores esperados o con el estándar preestablecido. Es obvio 
que si no se realiza el proceso de medición el control no es del todo eficiente; 
sin embargo, podría considerarse un control de bajo nivel. El mismo 
razonamiento aplica en el caso en que hubiese medición pero no se tuviese un 
estándar o patrón contra el cual comparar. 
Definición del Alcance: es descomponer las principales entregas del proyecto 
en componentes más pequeñas y manejables, para poder proveer mejor 
control. 
Dominios: se refiere a los dominios de proyectos, programas y portafolios. Por 
definición, proyecto es un esfuerzo o emprendimiento finito. Un programa 
consiste en varios proyectos, con la posibilidad de elementos adicionales del 
trabajo en curso. No todos los proyectos tienen necesariamente que ser parte 
de un programa. Portafolios consiste en todos los programas, proyectos y otros 
proyectos adicionales relacionados con la organización. 
Estandarización: Implica el que una mejor práctica esté preestablecida dentro 
de un conjunto de proceso. La estandarización no supone de manera 
obligatoria la formalización del proceso, pudiera suceder que un conjunto de 
mejores prácticas estuviesen siempre preestablecidas dentro de un equipo de 
proyectos aunque estás no estén implementadas dentro del manual de la 
organización. 
Indicador: son medidas que describen cuan bien se están desarrollando los 
objetivos de un proyecto, programa, gestión, etc. 
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Madurez: implica el desarrollo completo o condición perfeccionada. En la 
investigación que se lleva a cabo, el término debe entenderse como la mayor 
aplicación u obtención de características propias del mejor hacer en gerencia 
de proyectos a nivel organizacional, basado en el PMI (OPM3 2003). 
Medición: Proceso o acción por la cual se valora de manera cualitativa o 
cuantitativa una mejor práctica. 
Mejora: Proceso que permite mejorar el estado actual de madurez mediante la 
aplicación de un conjunto de acciones dirigidas a establecer una mejor práctica 
no presente, o a aumentar el grado de aplicación de la misma. 
Mejores prácticas: todas aquellas características y conjunto de acciones que 
son aceptadas por el mundo de la gerencia de proyectos como la forma idónea 
de administración de proyectos, programas y portafolios. 
Procesos: constituyen el conjunto de etapas o estadios de los distintos 
procesos de mejora, de tal forma que se crea un escenario secuencial de 
mejora continua, donde es necesario estandarizar o normalizar, medir, 
controlar y mejorar. La secuencia implica una relación indispensable entre las 
etapas, en el que un escenario avanzado de mejora ininterrumpida está en 
función de un estado de control, que está, a su vez, en función de la medición, 
que es dependiente de la normalización. 
Proyecto: es el esfuerzo temporal emprendido para crear un servicio o 
producto único. 
PMI: organización internacional sin fines de lucro que asocia a profesionales 
relacionados con la Gestión de Proyectos. 
PMP’s: son los profesionales que se han certificado en el PMI 
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CAPITULO III 
FORMULACION DE HIPOTESIS 
 
3.1 Hipótesis General 
La hipótesis planteada en la presente tesis se describe a continuación como 
solución al problema en estudio: 
Hipótesis General: El grado de madurez en la Gestión de Proyectos de la 
empresa Hidroeléctrica, permitirá desarrollar mejoras en la Gestión de 
Proyectos 
 
3.2 Hipótesis Específicas  
H1: “El estado actual de la Gestión de Proyectos para una empresa 
Hidroeléctrica puede ser identificada a través del modelo OPM3 del PMI” 
H2: “La evaluación de madurez en gestión de proyectos, permitirá determinar el 
nivel de cumplimiento de las mejores prácticas para cada proceso de la Gestión 
de Proyectos” 
H3: “Las acciones de mejora desarrolladas influirán favorablemente en la 
ejecución de proyectos en Tiempo, Costo y Alcance”. 
 
3.3 Variables 
“Las variables son características, propiedades o cualidades de un fenómeno 
que tiende a variar, es decir que puede tomar valores diversos y que es 
susceptible a ser medida y evaluada” (Sánchez,H. & Reyes,C., 2006) 
Para el presente estudio, se define: 
 Variable independiente: Grado de Madurez en Gestión de Proyectos 
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CAPITULO IV 
DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
 
4.1 Tipo de Investigación 
La investigación corresponde al tipo descriptivo, pues se encuentra orientada a 
medir y evaluar dimensiones y componentes asociados a la madurez en 
gestión de Proyectos. 
 Asimismo, la investigación descriptiva, considera el análisis realizado y el 
alcance de los resultados esperados. Este tipo de investigación de estudios 
descriptivos sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y 
sus componentes. Además, permite detallar el fenómeno estudiado 
básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos. 
(Sánchez,H. & Reyes,C., 2006) 
4.2 Diseño de la Investigación 
El diseño de la investigación corresponde al grupo No experimental del  tipo 
descriptivo comparativo simple (Sánchez,H. & Reyes,C., 2006) 
La metodología propuesta, permite  identificar características, formas de 
conducta y actitudes del universo de investigación. 
Para el desarrollo de la investigación, se recurrió a técnicas específicas en la 
recolección de información como la consulta externa, entrevistas, la revisión 
bibliográfica y la aplicación de instrumentos tipo cuestionario. La información 
recopilada, posteriormente fue sometida a un proceso de codificación, 
tabulación y análisis estadístico. 
El diseño de investigación se caracteriza por identificar, observar y describir las 
variables, sin posibilidad de manipulación. Lo anterior se debe a que los sujetos 
estudiados a un grupo o nivel determinado y se investigan datos en un solo 
momento y en un tiempo único. 
 
4.3 Población y Muestra 
Para la investigación, se realizará un muestreo no probabilístico. “Las muestras 
no probabilísticas, llamadas también muestras dirigidas, suponen un 
procedimiento de selección informal y un tanto arbitraria. Aun así estas se 
utilizan en muchas investigaciones y a partir de ellas se hacen inferencias 
sobre la población”. (Hernandez,R., 2010) 
Para la investigación, se ha definido como muestra a cada uno de los 
miembros de la organización que se desempeñan como Gerente de 
Operaciones, Sub Gerencia de Operaciones, Jefes de Áreas Operacionales, 
Líderes de Proyectos, Ingenieros de Operaciones,  Supervisores en campo o 
personas que desarrollan funciones asociadas  a proyectos y que disponen de 
-23- 
 
conocimientos empíricos y/o formales relacionados a la Gestión/Dirección de 
Proyectos. 
El tamaño de la muestra corresponde a 27 personas a encuestar, en la Tabla 5 
se muestra el nombre de la persona encuestada y el puesto en la organización. 
 
Tabla 5: Relación de personas encuestadas 
Encuestados Puesto 
Alfredo Villaverde Gerente de Operaciones 
Cesar Espinoza Sub Gerente de Operaciones 
Edward Masias Jefe de Infraestructura Civil 
Ricardo Quiroz Jefe de Generación 
Sergio Oviedo Jefe de Ingeniería 
German Ortega Jefe de Mantenimiento Electromecánico 
West Diaz Jefe de Mantenimiento de Centrales 
Luis Alberto Rodriguez Jefe Adjunto de Centrales 
Juan Alvarado Jefe de Instrumentación y Control 
Fernando Chiroque Jefe de Planeamiento 
Luis Raul Rodriguez Jefe de Transmisión 
Martin Sarmiento Jefe de Mantenimiento de LLTT 
Pedro Vega Jefe de Operación del Sistema 
Milena Perez Jefe de HSS 
Victor Carrero Jefe de Security 
Arturo Chumbe Auditor HSS 
Luis Güere Supervisor de Centrales 
Carmen Alfaro Administradora de Contratos 
Nexar Salazar Supervisor de Centro de Control 
Harold Llacsahuanga Supervisor HSS 
Julio Calderon Ing. de Operaciones 
Erick Laura Ing. de Mantenimiento 
Miguel Paucar Ing. de Planeamiento 
Wildo Lopez Ing. de Planeamiento 
Juan Aprile Ing. de Operaciones 
Robert Chalco Ing. de Operaciones 
Deyvis Aylas Ing. de Operaciones 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La recolección de datos se dará a través de entrevistas (Cualitativo) con las 
personas involucradas en cada uno de los procesos asociados a la Gestión de 
Proyectos. El objetivo de las entrevistas será poder identificar la lista de buenas 
prácticas que se deberán considerar en el cuestionario (Cuantitativo) del 
estudio para poder valorar el grado de Madurez en cada área de conocimiento 
en la Gestión de Proyectos. 
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El cuestionario consta de 88 preguntas distribuidas según el proceso OPM3 y 
el área de conocimiento de gestión de proyectos. En la Tabla 6 y Tabla 7, se 
muestra con mayor detalle la distribución de las buenas prácticas OPM3. 
 
Tabla 6: Distribución de Buenas Prácticas según procesos 
Proceso OPM3 Número de Preguntas 
Control 20 
Estandarización 20 
Medición 21 
Mejora Continua 27 
Total 88 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 7: Distribución de Buenas Prácticas según Área de Conocimiento 
Proceso OPM3 Número de Preguntas 
Adquisiciones 11 
Alcance 11 
Calidad 9 
Comunicación 9 
Costo 7 
Integración 13 
Riesgos 16 
RRHH 2 
Tiempo 10 
Total 88 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
La técnica que se utilizará en la presente investigación se basa en el análisis 
de listas considerando la escala Likert.  
El instrumento de medición que se aplica en la investigación contendrá los 
siguientes rangos o niveles de valoración: 
 Nivel 1. Esporádico: Uso esporádico de metodologías de gerencia de 
Proyectos. 
 Nivel 2. Limitado: Una metodología formal de gerencia de proyectos se usa 
de manera limitada.  
 Nivel 3. Implementado: Una metodología de gerencia de proyectos se usa de 
manera constante en los proyectos. 
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 Nivel 4. Controlado: Una metodología de gerencia de proyectos se usa de 
manera constante en los proyectos y es monitoreada y controlada  al interior 
de la organización. 
 Nivel 5.Optimizado: Existe documentación de lecciones aprendidas que 
mejoran la ejecución de los proyectos. 
Figura 14: Grados de Madurez OPM3 
 
Fuente: Adaptado La gestión de proyectos en el Perú: análisis de madurez 2015 -2016 
 
Considerando la cantidad de preguntas de la encuesta y su distribución según 
el Proceso OPM3, Área de conocimiento de la gestión de Proyectos, El nivel de 
Madurez de la Organización quedará determinado por los siguientes rangos: 
Tabla 8: Porcentaje de Cumplimiento 
Nivel de Madurez Porcentaje de Cumplimiento 
Nivel 1 - Esporádico 0% - 7% 
Nivel 2 - Limitado 8% - 20% 
Nivel 3 - Implementado 21% - 40% 
Nivel 4 - Controlado 41% - 67% 
Nivel 5 - Optimizado 68% - 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El proceso de evaluación de Madurez, se inició mediante una reunión con los 
involucrados en la gestión de proyectos, en la cual se les explicó el objetivo de  
la aplicación de la metodología y el beneficio que tenía para la empresa en 
relación al plan de inversiones asociados a los proyectos de Transmisión y 
Generación. Luego de aprobada la metodología, en este caso OPM3,  se 
procede a diseñar en coordinación con la Alta Gerencia  el cuestionario. 
Resultado de dicho análisis se plasmaron 88 preguntas de un total de 208 
prácticas que propone el modelo. Posterior a la elaboración del cuestionario, se 
realizaron entrevistas con cada miembro de la organización e inmediatamente 
se procedió a completar la encuesta. Con esto, se realizó  la tabulación y 
evaluación de los resultados de acuerdo a los parámetros definidos por el 
modelo generando así un análisis de los mismos que finalmente se divulgaron 
al interior de la organización. 
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CAPITULO V 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
5.1 Presentación de Resultado. 
Para el desarrollo de la presente investigación, se realizó un total de 27 
encuestas. Dichas encuestas fueron realizadas de manera personal y vía 
email, esto dependiendo de la disponibilidad de cada persona de la 
organización. 
5.1.1 Grado de Madurez en gestión de proyectos 
Como resultado de la encuesta realizada, se observa que el nivel global de 
madurez de gestión de proyectos de la organización  es bajo. Como se observa 
en la Figura 14 se encuentra en un Nivel 2 de Madurez, vale decir, se hace un 
uso limitado de la metodología de Gestión de Proyectos. 
 
Figura 15: Grado de madurez en gestión de proyectos de la empresa 
hidroeléctrica 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
48%
46%
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
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Tabla 9: Grado de madurez en gestión de proyectos de la empresa 
hidroeléctrica 
Concepto Resultado 
Puntaje Esperado 
  
35,640  
Puntaje Obtenido 
  
5,267  
Grado de 
Cumplimiento 14.78% 
Nivel de Madurez Nivel 2 -Limitado 
Fuente: Elaboración Propia 
 
5.1.2 Grado de Madurez por área de conocimiento 
 
Los resultados de la encuesta indican que el nivel de madurez de las áreas de 
conocimiento de la gestión de proyectos se encuentra en un nivel bajo (Nivel 
2). 
 
Figura 16: Grado de Madurez por área de conocimiento 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Asimismo, en la Tabla 10, se detalla el Nivel de cada área de conocimiento en 
la gestión de proyectos.  
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Tabla 10: Nivel de madurez de áreas de conocimiento 
Área de 
Conocimiento 
Nivel de 
Madurez 
Riesgos Nivel 2 
Costo Nivel 2 
Alcance Nivel 2 
Comunicación Nivel 2 
Integración Nivel 2 
RRHH Nivel 2 
Adquisiciones Nivel 2 
Tiempo Nivel 2 
Calidad Nivel 2 
          Fuente: Elaboración Propia 
 
 
También, los resultados de la encuesta indican que las áreas de conocimiento 
más maduras son las de Riesgos, Costos y Alcance, mientras que las menos 
maduras son las áreas de Gestión del Adquisiciones, Tiempo y Calidad. Este 
cálculo se realizó a través de una ponderación de la valoración otorgada a cada 
pregunta en la encuesta y comparada contra el máximo puntaje de dicha 
ponderación. 
 
Tabla 11: Orden de Madurez de las áreas de conocimiento 
Área de 
Conocimiento Puntaje 
% de 
Madurez 
Orden de 
Madurez 
Riesgos 1223 18.9% Áreas más 
maduras Costo 499 17.6% Alcance 716 16.1% 
Integración 804 15.3% Áreas 
Intermedias Comunicación 553 15.2% RRHH 110 13.6% 
Adquisiciones 529 11.9% Áreas 
menos 
maduras 
Tiempo 476 11.8% 
Calidad 357 9.8% 
 Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.3 Grado de Madurez por proceso de mejora OPM3 
 
De acuerdo a los resultados de la encuesta y considerando como aspecto a 
evaluar el grado de madurez asociado a procesos de mejora según la 
metodología OPM3, se observa que el nivel de la organización es bajo. Ver 
Tabla 12. 
Como resultado, se aprecia que los procesos se encuentran entre los niveles 1 
y 2 de madurez. 
Tabla 12: Grado de Madurez por proceso de mejora OPM3 
Proceso de 
Mejora 
Grado de 
Cumplimiento 
Nivel de 
Madurez 
Control 12.95% Nivel 2 
Estandarización 15.93% Nivel 2 
Medición 16.98% Nivel 2 
Mejora Continua 13.57% Nivel 2 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 17: Grado de madurez por proceso de mejora OPM3 
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5.1.4 Grado de Madurez de procesos asociados a la Gestión del Alcance 
 
Para el análisis del grado de madurez en la Gestión del Alcance, se ha 
estudiado 04 procesos internos. Del estudio se observa que el nivel de 
madurez de dichos procesos se encuentra en el Nivel 2. 
 
Figura 18: Grado de Madurez de procesos asociados a la Gestión del 
Alcance 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 13: Grado de madurez de procesos asociados a la Gestión del 
Alcance 
Proceso Grado de Cumplimiento 
Nivel de 
Madurez 
Controlar el alcance 15.87% Nivel 2 
Definir el alcance(Declaración del alcance) 13.83% Nivel 2 
Recopilar requisitos/Planificación del alcance 15.80% Nivel 2 
Verificar el alcance 15.89% Nivel 2 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.5 Grado de Madurez de procesos asociados a la Gestión de las 
Adquisiciones 
 
Para el análisis del grado de madurez en la Gestión de las Adquisiciones, se ha 
estudiado 04 procesos internos. Del estudio se observa que el nivel de 
madurez de dichos procesos se encuentra en el Nivel 2. 
 
Figura 19: Grado de Madurez de procesos asociados a la Gestión de las 
Adquisiciones 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 14: Grado de Madurez de procesos asociados a la Gestión de las 
Adquisiciones 
Proceso Grado de Cumplimiento 
Nivel de 
Madurez 
Administrar las adquisiciones 13.42% Nivel 2 
Cerrar las adquisiciones 8.52% Nivel 2 
Efectuar las adquisiciones 14.57% Nivel 2 
Planificar las adquisiciones 13.58% Nivel 2 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.6 Grado de Madurez de procesos asociados a la Gestión de la 
Calidad 
 
Para el análisis del grado de madurez en la Gestión de la Calidad, se ha 
estudiado 03 procesos internos. Del estudio se observa que el nivel de 
madurez de dichos procesos se encuentra en el Nivel 2. 
 
Figura 20: Grado de Madurez de procesos asociados a la Gestión de la 
calidad 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 15: Grado de Madurez de procesos asociados a la Gestión de la 
Calidad 
Proceso Grado de Cumplimiento 
Nivel de 
Madurez 
Aseguramiento de la calidad 11.11% Nivel 2 
Control de calidad 8.15% Nivel 2 
Planificar la calidad 9.63% Nivel 2 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.7 Grado de Madurez de procesos asociados a la Gestión de la 
Comunicación 
 
Para el análisis del grado de madurez en la Gestión de la Comunicación, se ha 
estudiado 03 procesos internos. Del estudio se observa que el nivel de 
madurez de dichos procesos se encuentra en el Nivel 2. 
 
Figura 21: Grado de Madurez de procesos asociados a la Gestión de la 
Comunicación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 16: Grado de Madurez de procesos asociados a la Gestión de la 
Comunicación 
Proceso Grado de Cumplimiento 
Nivel de 
Madurez 
Distribuir la información 13.09% Nivel 2 
Informar el desempeño 15.89% Nivel 2 
Planificar las comunicaciones 15.39% Nivel 2 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.8 Grado de Madurez de procesos asociados a la Gestión de los 
Costos 
 
Para el análisis del grado de madurez en la Gestión de los costos, se ha 
estudiado 02 procesos internos. Del estudio se observa que el nivel de 
madurez de dichos procesos se encuentra en el Nivel 2. 
 
 
Figura 22: Grado de Madurez de procesos asociados a la Gestión de 
Costos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 17: Grado de Madurez de procesos asociados a la Gestión de 
Costos 
Proceso Grado de Cumplimiento 
Nivel de 
Madurez 
Controlar los costos 18.19% Nivel 2 
Estimar costos 17.16% Nivel 2 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.9 Grado de Madurez de procesos asociados a la Gestión de la 
Integración 
 
Para el análisis del grado de madurez en la Gestión de la Integración, se ha 
estudiado 05 procesos internos. Del estudio se observa que el nivel de 
madurez de dichos procesos se encuentra entre los Niveles 1 y 3. 
 
Figura 23: Grado de Madurez de procesos asociados a la Gestión de la 
Integración 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 18: Grado de Madurez de procesos asociados a la Gestión de la 
Integración 
Proceso Grado de Cumplimiento 
Nivel de 
Madurez 
Cerrar proyecto o fase 6.67% Nivel 1 
Desarrollar el acta de constitución del proyecto 21.07% Nivel 3 
Desarrollar el plan para la dirección  del 
proyecto 13.91% Nivel 2 
Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 17.20% Nivel 2 
Realizar el control integrado de cambios 11.77% Nivel 2 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.10 Grado de Madurez de procesos asociados a la Gestión de Riesgos 
 
Para el análisis del grado de madurez en la Gestión de Riesgos, se ha 
estudiado 06 procesos internos. Del estudio se observa que el nivel de 
madurez de dichos procesos se encuentra entre los Niveles 1 y 3. 
 
Figura 24: Grado de Madurez de procesos asociados a la Gestión de 
Riesgos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 19: Grado de Madurez de procesos asociados a la Gestión de 
Riesgos 
Proceso Grado de Cumplimiento 
Nivel de 
Madurez 
Planificación de respuestas a riesgos 22.47% Nivel 3 
Identificación de riesgos 22.80% Nivel 3 
Análisis cuantitativo de riesgos 13.09% Nivel 2 
Monitoreo y control de riesgos 20.99% Nivel 2 
Análisis cualitativos de riesgos 14.32% Nivel 2 
Planificar la gestión de riesgos 15.74% Nivel 2 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.11 Grado de Madurez de procesos asociados a la Gestión de Recursos 
 
Para el análisis del grado de madurez en la Gestión de Recursos, se ha 
estudiado 02 procesos internos. Del estudio se observa que el nivel de 
madurez de dichos procesos se encuentra en el Nivel 2. 
 
Figura 25: Grado de Madurez de procesos asociados a la Gestión de 
Recursos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
Tabla 20: Grado de Madurez de procesos asociados a la Gestión de 
Recursos 
Proceso Grado de Cumplimiento 
Nivel de 
Madurez 
Adquirir el equipo del proyecto 12.59% Nivel 2 
Desarrollar el plan de RRHH 14.57% Nivel 2 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.12 Grado de Madurez de procesos asociados a la Gestión del Tiempo 
 
Para el análisis del grado de madurez en la Gestión del Tiempo, se ha 
estudiado 04 procesos internos. Del estudio se observa que el nivel de 
madurez de dichos procesos se encuentra en el Nivel 2. 
 
Figura 26: Grado de Madurez de procesos asociados a la Gestión del 
Tiempo 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 21: Grado de Madurez de procesos asociados a la Gestión del 
Tiempo 
Proceso Grado de Cumplimiento 
Nivel de 
Madurez 
Controlar el cronograma 15.56% Nivel 2 
Definir las actividades 8.31% Nivel 2 
Desarrollar el cronograma 11.77% Nivel 2 
Secuenciar las actividades 10.62% Nivel 2 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.2 Contrastación de Hipótesis 
5.2.1 Contrastación de la hipótesis general 
Hipótesis General: El grado de madurez en la Gestión de Proyectos de la 
empresa Hidroeléctrica, permitirá desarrollar mejoras en la Gestión de 
Proyectos. 
La Tesis constata dicha hipótesis al concluirse lo siguiente: 
 Se identifica que la organización tiene un Nivel 2(Limitado) de madurez en 
la gestión de proyectos. Este nivel bajo de madurez se encuentra 
directamente relacionado al planteamiento de  oportunidades de desarrollo, 
lo cual se encuentra asociado con el proceso de mejora asociado a la 
metodología OPM3. 
Las acciones de mejora deben enfocarse en los procesos de Control, 
Estandarización, Medición y Mejora Continua.  
5.2.2 Contrastación de las hipótesis específicas 
Hipótesis Específica: El estado actual de la Gestión de Proyectos para una 
empresa Hidroeléctrica puede ser identificado a través del modelo OPM3 del 
PMI. 
La Tesis constata dicha hipótesis al concluirse lo siguiente: 
 Mediante la selección de buenas prácticas del OPM3 y teniendo que 
consideración que dichas prácticas deben adaptarse a la organización, 
todo esto como elemento fundamental de la encuesta realizada a cada 
miembro de la organización asociada a la gestión de proyectos y el análisis 
de los resultados se logró identificar el estado actual de la Gestión de 
Proyectos, vale decir, la Organización realiza un uso limitado del 
procedimiento de Gestión de Proyectos.  
Hipótesis Específica: La evaluación de madurez en gestión de proyectos, 
permitirá determinar el nivel de cumplimiento de las mejores prácticas para 
cada proceso de la Gestión de Proyectos 
La Tesis constata dicha hipótesis al concluirse lo siguiente: 
 Con la selección de buenas prácticas OPM3, el desarrollo de la encuesta 
que incluye preguntas relacionadas a dichas buenas prácticas y el análisis 
de resultados se logra determinar que la organización tiene un nivel bajo de 
cumplimiento de las mejores prácticas en gestión de proyectos. 
Hipótesis Específica: Las acciones de mejora desarrolladas influirán 
favorablemente en la ejecución de proyectos en Tiempo, Costo y Alcance 
La Tesis constata dicha hipótesis al concluirse lo siguiente: 
 El nivel de madurez para las áreas de conocimiento se encuentran en un 
Nivel 2. Durante el análisis se identifica  a aquellos procesos que requieren 
un plan de acción para poder asegurar el cumplimiento de la ejecución de 
proyectos en Tiempo, Costo y Alcance.  
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5.3 Discusión de Resultados 
Al analizar los resultados obtenidos en las entrevistas a profundidad y en las 
encuestas, en conjunto con información recopilada dentro del marco teórico se 
genera la siguiente discusión de resultados.  
 
Gestión de Proyectos 
 De acuerdo a los resultados de la Tabla 9, la empresa hidroeléctrica tiene 
un Nivel Limitado (Nivel 2) de Madurez de Gestión de Proyectos, lo cual 
representa que se requiere implementar planes de mejora para los 
procesos de la gestión. 
Para la implementación de mejoras de los procesos, se debe priorizar las 
áreas de conocimientos menos maduras, ya que estas son las más 
susceptibles a generar desvíos durante alguna de las etapas del ciclo de 
vida del proyecto. 
Como se observa en la Tabla 11, las áreas que requieren mayor atención 
son las de Gestión de Adquisiciones, Gestión del Tiempo y Gestión de la 
Calidad. 
 Con el desarrollo de la metodología OPM3 y con los resultados de la Tabla 
12, se observa que los planes de acción deben orientarse hacia la mejora 
en el control de los procesos de la gestión de proyectos. Esto permitirá 
minimizar el riesgo de incumplir con los entregables del proyecto. 
 
 
Áreas de Conocimiento 
 El nivel de madurez de los procesos asociados a la Gestión del Alcance se 
encuentran en el Nivel 2. De acuerdo con las entrevistas a profundidad esto 
se asocia con los plazos cortos que se tienen para cada proceso, lo cual 
genera que no se cumpla con estos requisitos en la mayoría de proyectos. 
 
 El nivel de madurez de los procesos asociados a la Gestión de las 
Adquisiciones  se encuentran en el Nivel 2. De acuerdo con las entrevistas 
a profundidad esto se asocia con la falta de procedimientos para el cierre 
de servicios, falta de herramientas para el seguimiento de las licitaciones y 
las importaciones de equipos. 
 
 El nivel de madurez de los procesos asociados a la Gestión de las Calidad  
se encuentran en el Nivel 2. De acuerdo con las entrevistas a profundidad 
esto se asocia con la falta de inclusión de dichos procesos durante la etapa 
de iniciación de la gestión de proyectos. 
 
 El nivel de madurez de los procesos asociados a la Gestión de la 
Comunicación  se encuentran en el Nivel 2. De acuerdo con las entrevistas 
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a profundidad esto se asocia con la falta de herramientas y procedimientos 
que permitan mejorar la comunicación en todas las etapas del proyecto. 
 
 El nivel de madurez de los procesos asociados a la Gestión de los Costos  
se encuentran en el Nivel 2. De acuerdo con las entrevistas a profundidad 
esto se asocia con la falta de estandarización de  herramientas y la 
aplicación a todos los proyectos. 
 
 El nivel de madurez de los procesos asociados a la Gestión de la 
Integración  se encuentran entre los Niveles 1 y 3. De acuerdo con las 
entrevistas a profundidad en la organización se tiene establecido cuales 
son los requisitos que debe tener el acta de constitución del proyecto, sin 
embargo durante las etapas de ejecución, control y cierre del proyecto 
existen deficiencias en las comunicaciones, seguimiento y control de 
cambios. 
 
 El nivel de madurez de los procesos asociados a la Gestión de Riesgos  se 
encuentran entre los Niveles 2 y 3. De acuerdo con las entrevistas a 
profundidad en la organización se tienen herramientas para la calificación 
de los riesgos pero no para todos los proyectos y  la cuantificación se 
encuentra en la etapa de desarrollo. 
 
 El nivel de madurez de los procesos asociados a la Gestión de Recursos  
se encuentra en el Nivel 2. De acuerdo con las entrevistas a profundidad en 
la organización se desarrollan actividades Operativas y Proyectos lo cual 
limita la disponibilidad de recursos. 
 
 El nivel de madurez de los procesos asociados a la Gestión del Tiempo  se 
encuentra en el Nivel 2. De acuerdo con las entrevistas a profundidad los 
plazos asociados para la definición de las actividades, desarrollar el 
cronograma son muy cortos. Además de no tener las herramientas 
necesarias para la definición, secuenciamiento y control de actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-42- 
 
CAPITULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1 Conclusiones 
1. La hipótesis (hipótesis general), quedó validada con la identificación del 
grado de madurez en gestión de proyectos de la organización, vale 
decir, Nivel Limitado (2). Con ello los planes de mejora se orientan a la 
mejora de los procesos cuyo nivel de madurez es limitado: Control 
(12.95%), Mejora Continua (13.57%), Estandarización (15.93%) y 
Medición (16.98%). 
 
2. La aplicación de la metodología OPM3 del PMI para evaluar el nivel de 
madurez en la organización, permite señalar que se tiene un nivel bajo 
en cuanto al enfoque integral, holístico y sinérgico que exige la gestión 
de proyectos en las Organizaciones. 
 
3. El uso de metodología OPM3 del PMI para evaluar el grado de madurez 
en la gestión de proyectos, determina mediante un análisis detallado que 
el cumplimiento de las mejores prácticas para los procesos de la gestión 
de proyectos es Limitada, esto genera la seguridad y confianza de 
implementar acciones de mejora de manera organizada, estructurada, y 
adaptada a las necesidades de la organización. 
 
4. En la empresa hidroeléctrica se tiene implementado el procedimiento de 
Gestión de Proyectos, el cual ha tomado como referencias las buenas 
prácticas del PMI, sin embargo, esta implementación no es uniforme en 
todos los proyectos debido a que está sujeta al conocimiento de cada 
Administrador de contrato. Esto se reflejó en los resultados de las 
encuestas realizadas en donde se obtuvo un bajo porcentaje en el 
proceso de estandarización. 
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6.2 Recomendaciones 
1. Crear una Oficina de proyectos (PMO), la cual tenga como fin las 
siguientes actividades: 
 Definir las responsabilidades de cada miembro de la organización. 
 Crear un programa de capacitación a los administradores de 
contratos, supervisores e ingenieros  para nivelar conocimientos en 
relación a Gestión de Proyectos. 
 Desarrollar estrategias para generar mayor aprehensión en todos los 
niveles de la organización de la cultura de gerencia de proyectos 
 Crear un plan de acción para mejorar el nivel de madurez de la 
Gestión de proyectos en los 04 procesos de OPM3. 
 
2. Impulsar el uso del procedimiento de Gestión de Proyectos hacia el 
personal involucrado en la Gestión de Proyectos, ya que dicho 
procedimiento incluye estándares del PMI. 
 
3. Se debe implementar procesos de revisiones o auditorias de los 
proyectos de manera periódica para asegurar el cumplimiento de los 
procesos de gestión de proyectos establecidos por la empresa. 
 
4. Se recomienda realizar el estudio a un mediano plazo para determinar el 
nuevo nivel de madurez de gestión de proyectos para la Organización. 
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ANEXOS 
Matriz de Consistencia 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicador 
Problema General Objetivo General Hipótesis General     
¿Cuál es el nivel de madurez de 
Gestión de Proyectos de la 
empresa hidroeléctrica? 
Evaluar  el nivel de madurez en la 
Gestión de Proyectos  en la empresa 
Hidroeléctrica 
El grado de madurez en la Gestión 
de Proyectos de la empresa 
Hidroeléctrica, permitirá 
desarrollar mejoras en la Gestión 
de Proyectos. 
Variable Independiente: 
Grado de Madurez en 
Gestión de Proyectos 
Mejores 
Prácticas de 
Gestión de 
Proyectos 
Problema Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 
¿Qué modelo de madurez de 
gestión de proyectos permitirá  
identificar la situación actual de 
la  Gestión de Proyectos para la 
empresa hidroeléctrica? 
Identificar el modelo de madurez que 
permita generar un diagnóstico de la 
situación actual en cuanto a Gestión de 
Proyectos en una empresa 
hidroeléctrica. 
El estado actual de la Gestión de 
Proyectos para una empresa 
Hidroeléctrica puede ser 
identificada a través del modelo 
OPM3 del PMI 
¿Cómo mejorar la gestión de 
proyectos para poder cumplir 
con el KPI de ejecución de 
proyectos? 
Realizar la evaluación de madurez de 
gestión de proyectos de la organización y 
con ello determinar el nivel de 
cumplimiento de las mejores prácticas 
para los procesos de Estandarización, 
Medición, Control y Mejoramiento en la 
Gestión de Proyectos. 
La evaluación de madurez en 
gestión de proyectos, permitirá 
determinar el nivel de 
cumplimiento de las mejores 
prácticas para cada proceso de la 
Gestión de Proyectos 
¿Cómo asegurar el 
cumplimiento del KPI de 
ejecución de proyectos en 
Tiempo, Costo y Alcance? 
Definir acciones de mejora para asegurar 
el cumplimiento del KPI de ejecución de 
proyectos en Tiempo, Costo y Alcance. 
Las acciones de mejora 
desarrolladas influirán 
favorablemente en la ejecución de 
proyectos en Tiempo, Costo y 
Alcance. 
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Matriz de Operacionalización 
Variable Indicador Def. Conceptual Def. Operacional Escalas Índices 
Grado de Madurez 
en Gestión de 
Proyectos 
Mejores 
Prácticas de 
Gestión de 
Proyectos 
Es el estado en el cual 
las organizaciones 
tienen la mejor 
condición para 
gestionar exitosamente 
proyectos. 
Es el grado de desarrollo de mejores 
prácticas en las actividades 
relacionadas a las áreas de 
conocimiento(G. Costo, G. Alcance, G. 
Calidad,  G. Comunicaciones, ETC) y los 
grupos de procesos(Iniciación, 
Planificación, Control y Ejecución, 
Cierre) durante el ciclo de vida del 
Proyecto 
Nivel 1: Esporádico 
Nivel 2: Limitado 
Nivel 3: Implementado 
Nivel 4: Controlado 
Nivel 5: Optimizado 
Porcentaje de 
Cumplimiento 
(%) 
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Modelo de Encuesta  
 
VALORACIÓN DE GRADO DE MADUREZ EN GESTIÓN DE PROYECTOS 
ITEM PROCESO PREGUNTA 
Nivel 1 - 
Uso 
Esporádico. 
Nivel 2 - 
Aplicación 
Limitada  
Nivel 3 - 
Implementado, 
se aplica de 
manera 
constante en 
los proyectos. 
Nivel 4 - 
Controlado, se 
usa de manera 
constante en 
los proyectos y 
es 
monitoreada y 
controlada  al 
interior de la 
organización. 
Nivel 5 - 
Optimizado: Existe 
documentación de 
lecciones 
aprendidas que 
mejoran la 
ejecución de los 
proyectos. 
1 
E
st
a
n
d
a
ri
za
ci
ó
n
 
¿Cuál es el nivel de estandarización de los procesos para el desarrollo de los 
Planes de Dirección, Ejecución, Control de Cambios y Cierre de Proyectos?           
2 ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados de Planificación, 
Definición, del Alcance del Proyecto? ¿En qué nivel?           
3 ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados de Verificación y 
Control del Alcance del Proyecto? ¿En qué nivel?           
4 ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados de  Identificación, 
Secuencia miento y duración de Actividades? ¿En qué nivel?           
5 ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados de desarrollo y 
control de Cronograma? ¿En qué nivel?           
6 ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados de Estimación y 
Control de Presupuesto? ¿En qué nivel?           
7 ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados de Planificación de 
Calidad? ¿En qué nivel?           
8 ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados de Aseguramiento y 
control de Calidad? ¿En qué nivel?           
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9 ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados de planificación de 
Recursos (Personal) para el proyecto? ¿En qué nivel?           
10 ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados de Planificación de 
las comunicaciones en el proyecto? ¿En qué nivel?           
11 ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados de Distribución de 
las comunicaciones en el proyecto? ¿En qué nivel?           
12 ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados de Informe de 
Desempeño del proyecto? ¿En qué nivel?           
13 ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados de Planificación, 
Identificación de Riesgos? ¿En qué nivel?           
14 ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados a nivel de proyectos 
de Análisis Cualitativos, Cuantitativos de Riesgos? ¿En qué nivel?           
15 ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados a nivel de proyectos 
de Monitoreo y Control de Riesgos? ¿En qué nivel?           
16 ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados a nivel de proyectos 
de Planificación de Respuestas de Riesgos? ¿En qué nivel?           
17 
¿Su organización establece y usa los procesos estandarizados y documentados 
a nivel de Proyecto para los Procesos de Planificación de Adquisiciones? ¿En 
qué nivel?           
18 
¿Su organización establece y usa los procesos estandarizados y documentados 
a nivel de Proyecto para los Procesos de Procura de Adquisiciones/Servicios? 
¿En qué nivel?           
19 
¿Su organización establece y usa los procesos estandarizados y documentados 
a nivel de Proyecto para los Procesos de Administración de Adquisiciones 
(Bienes, Servicios)? ¿En qué nivel?           
20 
¿Su organización establece y usa los procesos estandarizados y documentados 
a nivel de Proyecto para los Procesos de Cierre (Cierre del Contrato/Servicio)? 
¿En qué nivel?           
21 
M
e
d
ic
ió
n
 ¿Los proyectos de su organización tienen objetivos claros y medibles con 
respecto al tiempo, el costo y la calidad? ¿En qué nivel?           
22 ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos  
de Desarrollo del Plan de Proyecto? ¿En qué nivel?           
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23 
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para verificar  el 
cumplimiento del alcance del proyecto (Ejecución del Plan de Proyecto)? ¿En 
qué nivel?           
24 ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos  
de Control Integrado de Cambios? ¿En qué nivel?           
25 
¿El proceso de cierre administrativo está establecido la forma de medirlo y 
analizarlo? ¿En qué nivel?           
26 
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos  
de Definición del Alcance? ¿En qué nivel?           
27 ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos  
de Verificación y Control del Alcance? ¿En qué nivel?           
28 
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos 
de  Definición de Actividades, Secuenciamiento de Actividades, Estimación de 
la Duración de Actividades? ¿En qué nivel?           
29 
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos 
de Control del Cronograma? ¿En qué nivel?           
30 
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos 
de Estimación del Costo? ¿En qué nivel?           
31 
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos 
de Control del Costo? ¿En qué nivel?           
32 
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos 
de Aseguramiento de la Calidad? ¿En qué nivel?           
33 
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos 
de Control de la Calidad? ¿En qué nivel?           
34 
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos 
de Adquisición de Personal? ¿En qué nivel?           
35 ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos  
de Distribución de la Información? ¿En qué nivel?           
36 ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos 
de Planificación de la Gestión de Riesgos? ¿En qué nivel?           
37 
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos 
de Identificación de Riesgos? ¿En qué nivel?           
38 ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos 
de Monitoreo y Control del Riesgo? ¿En qué nivel?           
39 ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos           
-50- 
 
de Procura de Bienes/Servicios? ¿En qué nivel? 
40 
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos 
de Administración del Contrato? ¿En qué nivel?           
41 ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos 
de Cierre (Cierre del Contrato Servicio? ¿En qué nivel?           
42 
C
o
n
tr
o
l 
¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para 
gestionar la estabilidad de los Procesos de Inicio (Identificación de necesidades, 
manejo de iniciativas, etc.)? ¿En qué nivel?           
43 
¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para 
gestionar la estabilidad de los Procesos de Desarrollo del Plan de Proyecto? ¿En 
qué nivel?           
44 ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la 
estabilidad de los Procesos de Control Integrado de Cambios)? ¿En qué nivel?           
45 
¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para 
gestionar la estabilidad de los Procesos de Planificación del Alcance? ¿En qué 
nivel?           
46 
¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para 
gestionar la estabilidad de los Procesos de Definición del Alcance? ¿En qué 
nivel?           
47 ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la 
estabilidad de los Procesos de Verificación del Alcance? ¿En qué nivel?           
48 ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la 
estabilidad de los Procesos de Control de Cambios al Alcance? ¿En qué nivel?           
49 
¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para 
gestionar la estabilidad de los Procesos de Definición de Actividades, 
Secuenciamiento de Actividades, Estimación de la Duración de Actividades?  
¿En qué nivel?           
50 
¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para 
gestionar la estabilidad de los Procesos de Desarrollo del Cronograma?  ¿En 
qué nivel?           
51 ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la 
estabilidad de los Procesos  de Control del Cronograma? ¿En qué nivel?           
52 
¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para 
gestionar la estabilidad de los Procesos de  Estimación del Costo y 
Presupuestación del Costo? ¿En qué nivel?           
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53 ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la 
estabilidad de los Procesos de Control del Costo? ¿En qué nivel?           
54 ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la 
estabilidad de los Procesos de Aseguramiento de la Calidad? ¿En qué nivel?           
55 ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la 
estabilidad de los Procesos de Control de la Calidad? ¿En qué nivel?           
56 
¿Se establece y se controla el plan de comunicación del proyecto? ¿En qué 
nivel?           
57 
¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la 
estabilidad de los Procesos de control de Informe de Desempeño? ¿En qué 
nivel?           
58 
¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para 
gestionar la estabilidad de los Procesos de Planificación de la Gestión de 
Riesgos)? ¿En qué nivel?           
59 
¿Su organización captura, analiza y aplica las lecciones aprendidas en los 
proyectos pasados? ¿En qué nivel?           
60 ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la 
estabilidad de los Procesos de Monitoreo y Control del Riesgo)? ¿En qué nivel?           
61 
¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la 
estabilidad de los Procesos de Cierre (Cierre del Contrato/Servicio? ¿En qué 
nivel?           
62 
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¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Inicio? ¿En qué nivel?           
63 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos  de Desarrollo del Plan de Proyecto? ¿En qué nivel?           
64 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos Principales de Ejecución (Ejecución del Plan de Proyecto)? 
¿En qué nivel?           
65 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Control Integrado de Cambios? ¿En qué nivel?           
66 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Planificación del Alcance y Definición del Alcance? ¿En 
qué nivel?           
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67 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Verificación del Alcance? ¿En qué nivel?           
68 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Control de Cambios al Alcance? ¿En qué nivel?           
69 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Definición de Actividades, Secuenciamiento de 
Actividades? ¿En qué nivel?           
70 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Desarrollo del Cronograma? ¿En qué nivel?           
71 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Control del Cronograma? ¿En qué nivel?           
72 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Estimación del Costo, Presupuestación del Costo? ¿En qué 
nivel?           
73 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Control del Costo? ¿En qué nivel?           
74 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Planificación de la Calidad? ¿En qué nivel?           
75 
¿Su organización mejora continuamente la calidad de los proyectos para lograr 
la satisfacción del cliente? ¿En qué nivel?           
76 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos  de Control de la Calidad? ¿En qué nivel?           
77 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de  Planificación de la Comunicación? ¿En qué nivel?           
78 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de  Distribución de la Información? ¿En qué nivel?           
79 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Informe de Desempeño? ¿En qué nivel?           
80 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Planificación de la Gestión de Riesgos)? ¿En qué nivel?           
-53- 
 
81 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de  Identificación de Riesgos? ¿En qué nivel?           
82 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Análisis Cualitativo de Riesgos? ¿En qué nivel?           
83 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Análisis Cuantitativo de Riesgos? ¿En qué nivel?           
84 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Monitoreo y Control del Riesgo)? ¿En qué nivel?           
85 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Planificación de la Respuesta al Riesgo? ¿En qué nivel?           
86 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos  Planificación de Adquisiciones? ¿En qué nivel?           
87 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Administración del Contrato? ¿En qué nivel?           
88 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Cierre (Cierre del Contrato/Servicio)? ¿En qué nivel?           
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Encuesta Desarrollada 
 
VALORACIÓN DE GRADO DE MADUREZ EN GESTIÓN DE PROYECTOS 
ITEM PROCESO PREGUNTA 
Nivel 1 - 
Uso 
Esporádico
. 
Nivel 2 - 
Aplicación 
Limitada  
Nivel 3 - 
Implementado
, se aplica de 
manera 
constante en 
los proyectos. 
Nivel 4 - 
Controlado, se 
usa de manera 
constante en 
los proyectos y 
es 
monitoreada y 
controlada  al 
interior de la 
organización. 
Nivel 5 - 
Optimizado:Existe 
documentación de 
lecciones 
aprendidas que 
mejoran la 
ejecución de los 
proyectos. 
1 
E
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a
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¿Cuál es el nivel de estandarización de los procesos para el desarrollo de los 
Planes de Dirección, Ejecución, Control de Cambios y Cierre de Proyectos?   x       
2 ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados de Planificación , 
Definición, del Alcance del Proyecto? ¿En que nivel?   X       
3 ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados de Verificación y 
Control del Alcance del Proyecto? ¿En que nivel?   X       
4 ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados de  Identificación, 
Secuenciamiento y duración de Actividades? ¿En que nivel? X         
5 ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados de desarrollo y 
control de Cronograma? ¿En que nivel? X         
6 ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados de Estimación y 
Control de Presupuesto ? ¿En que nivel? X         
7 ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados de Planificación de 
Calidad? ¿En que nivel? X         
8 ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados de Aseguramiento y 
control de Calidad? ¿En que nivel?   X       
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9 ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados de planificación de 
Recursos(Personal) para el proyecto? ¿En que nivel? X         
10 ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados de Planificación de 
las comunicaciones en el proyecto? ¿En que nivel?   X       
11 ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados de Distribución de 
las comunicaciones en el proyecto? ¿En que nivel? X         
12 ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados de Informe de 
Desempeño del proyecto? ¿En que nivel? X         
13 ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados de Planificación, 
Identificación de Riesgos? ¿En que nivel?   X       
14 ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados a nivel de proyectos 
de Análisis Cualitativos,Cuantitavivos de Riesgos? ¿En que nivel?   X       
15 ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados a nivel de proyectos 
de Monitoreo y Control de Riesgos? ¿En que nivel?   X       
16 ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados a nivel de proyectos 
de Planificación de Respuestas de Riesgos? ¿En que nivel?   X       
17 
¿Su organización establece y usa los procesos estandarizados y documentados 
a nivel de Proyecto para los Procesos de Planificación de Adquisiciones? ¿En 
que nivel? X         
18 
¿Su organización establece y usa los procesos estandarizados y documentados 
a nivel de Proyecto para los Procesos de Procura de Adquisiciones/Servicios? 
¿En que nivel? X         
19 
¿Su organización establece y usa los procesos estandarizados y documentados 
a nivel de Proyecto para los Procesos de Administración de 
Adquisiciones(Bienes, Servicios)? ¿En que nivel? X         
20 
¿Su organización establece y usa los procesos estandarizados y documentados 
a nivel de Proyecto para los Procesos de Cierre (Cierre del Contrato/Servicio)? 
¿En que nivel? X         
21 
M
e
d
ic
ió
n
 ¿Los proyectos de su organización tienen objetivos claros y medibles con 
respecto al tiempo, el costo y la calidad?¿En que nivel?     X     
22 ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos  
de Desarrollo del Plan de Proyecto? ¿En que nivel?   X       
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23 
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para verificar  el 
cumplimiento del alcance del proyecto (Ejecución del Plan de Proyecto)?¿En 
que nivel?     X     
24 ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos  
de Control Integrado de Cambios?¿En que nivel? X         
25 
¿El proceso de cierre administrativo esta establecido la forma de medirlo y 
analizarlo? ¿En que nivel? X         
26 
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos  
de Definición del Alcance?¿En que nivel? X         
27 ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos  
de Verificación y Control del Alcance? ¿En que nivel? X         
28 
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos 
de  Definición de Actividades, Secuenciamiento de Actividades, Estimación de 
la Duración de Actividades? ¿En que nivel? X         
29 
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos 
de Control del Cronograma? ¿En que nivel?   X       
30 
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos 
de Estimación del Costo? ¿En que nivel?   X       
31 
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos 
de Control del Costo? ¿En que nivel?   X       
32 
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos 
de Aseguramiento de la Calidad? ¿En que nivel?   X       
33 
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos 
de Control de la Calidad? ¿En que nivel? X         
34 
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos 
de Adquisición de Personal? ¿En que nivel? X         
35 ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos  
de Distribución de la Información? ¿En que nivel?   X       
36 ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos 
de Planificación de la Gestión de Riesgos? ¿En que nivel?   X       
37 
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos 
de Identificación de Riesgos? ¿En que nivel?     X     
38 ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos 
de Monitoreo y Control del Riesgo? ¿En que nivel?   X       
39 ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos X         
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de Procura de Bienes/Servicios? ¿En que nivel? 
40 
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos 
de Administración del Contrato? ¿En que nivel? X         
41 ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos 
de Cierre (Cierre del ContratoServicio? ¿En que nivel? X         
42 
C
o
n
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o
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¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para 
gestionar la estabilidad de los Procesos de Inicio (Identificación de necesidades, 
manejo de iniciativas, etc)? ¿En que nivel?   X       
43 
¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para 
gestionar la estabilidad de los Procesos de Desarrollo del Plan de Proyecto? ¿En 
que nivel? X         
44 ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la 
estabilidad de los Procesos de Control Integrado de Cambios)? ¿En que nivel? X         
45 
¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para 
gestionar la estabilidad de los Procesos de Planificación del Alcance? ¿En que 
nivel? X         
46 
¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para 
gestionar la estabilidad de los Procesos de Definición del Alcance? ¿En que 
nivel? X         
47 ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la 
estabilidad de los Procesos de Verificación del Alcance? ¿En que nivel? X         
48 ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la 
estabilidad de los Procesos de Control de Cambios al Alcance? ¿En que nivel? X         
49 
¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para 
gestionar la estabilidad de los Procesos de Definición de Actividades, 
Secuenciamiento de Actividades, Estimación de la Duración de Actividades?  
¿En que nivel? X         
50 
¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para 
gestionar la estabilidad de los Procesos de Desarrollo del Cronograma?  ¿En 
que nivel? X         
51 ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la 
estabilidad de los Procesos  de Control del Cronograma? ¿En que nivel?   X       
52 
¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para 
gestionar la estabilidad de los Procesos de  Estimación del Costo y 
Presupuestación del Costo? ¿En que nivel?   X       
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53 ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la 
estabilidad de los Procesos de Control del Costo? ¿En que nivel?   X       
54 ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la 
estabilidad de los Procesos de Aseguramiento de la Calidad? ¿En que nivel? X         
55 ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la 
estabilidad de los Procesos de Control de la Calidad? ¿En que nivel? X         
56 
¿Se establece y se controla el plan de comunicación del proyecto? ¿En que 
nivel? X         
57 
¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la 
estabilidad de los Procesos de control de Informe de Desempeño? ¿En que 
nivel?   X       
58 
¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para 
gestionar la estabilidad de los Procesos de Planificación de la Gestión de 
Riesgos)? ¿En que nivel? X         
59 
¿Su organización captura, analiza y aplica las lecciones aprendidas en los 
proyectos pasados? ¿En que nivel?     X     
60 ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la 
estabilidad de los Procesos de Monitoreo y Control del Riesgo)? ¿En que nivel?   X       
61 
¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la 
estabilidad de los Procesos de Cierre (Cierre del Contrato/Servicio? ¿En que 
nivel? X         
62 
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¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Inicio? ¿En que nivel?   X       
63 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos  de Desarrollo del Plan de Proyecto? ¿En que nivel?   X       
64 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos Principales de Ejecución (Ejecución del Plan de Proyecto)? 
¿En que nivel?   X       
65 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Control Integrado de Cambios? ¿En que nivel?   X       
66 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Planificación del Alcance y Definición del Alcance? ¿En 
que nivel?     X     
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67 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Verificación del Alcance? ¿En que nivel?     X     
68 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Control de Cambios al Alcance? ¿En que nivel?     X     
69 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Definición de Actividades, Secuenciamiento de 
Actividades? ¿En que nivel? X         
70 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Desarrollo del Cronograma? ¿En que nivel? X         
71 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Control del Cronograma? ¿En que nivel? X         
72 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Estimación del Costo, Presupuestación del Costo? ¿En que 
nivel?   X       
73 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Control del Costo? ¿En que nivel?   X       
74 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Planificación de la Calidad? ¿En que nivel?   X       
75 
¿Su organización mejora continuamente la calidad de los proyectos para lograr 
la satisfacción del cliente? ¿En que nivel?   X       
76 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos  de Control de la Calidad? ¿En que nivel?   X       
77 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de  Planificación de la Comunicación? ¿En que nivel?   X       
78 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de  Distribución de la Información? ¿En que nivel?   X       
79 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Informe de Desempeño? ¿En que nivel?   X       
80 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Planificación de la Gestión de Riesgos)? ¿En que nivel? X         
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81 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de  Identificación de Riesgos? ¿En que nivel? X         
82 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Análisis Cualitativo de Riesgos? ¿En que nivel?   X       
83 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Análisis Cuantitativo de Riesgos? ¿En que nivel?   X       
84 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Monitoreo y Control del Riesgo)? ¿En que nivel?   X       
85 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Planificación de la Respuesta al Riesgo? ¿En que nivel?   X       
86 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos  Planificación de Aquisiciones? ¿En que nivel?   X       
87 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Administración del Contrato? ¿En que nivel?   X       
88 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto 
para los Procesos de Cierre (Cierre del Contrato/Servicio)? ¿En que nivel?   X       
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Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de 
Conocimiento de la Dirección de Proyectos 
 
